



Projet de Gestion Durable des Ecosystèmes Oasiens en Tunisie

Projet du plan des activités à réaliser et budget aproximatif durant l'année 2015

	budget approximatif (DT)	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Composante 1: Renforcement des capacités des parties prenantes													
Sous-composante 1.1: Plan d'Action de la Stratégie nationale de développement durable des oasis en Tunisie													
1.1.1. Plan d' action pour la stratégie nationale de dd oasis	70 000		Organisation de 4 ateliers régionaux	ateliers régionaux de restitution de la stratégie nationale du Développement Durable des Oasis		Atelier national sur la stratégie et le Plan d'action							
élaboration et mise en œuvre de la stratégie de communication	sur le budget de l'Etat	Elaboration des guides et brochures de sensibilisation			lancement des procédures de passation des marchés pour le recrutement d'un bureau de communication			mise en œuvre de la stratégie de communication					
				atelier de présentation de la stratégie de communication									
1.1.2. Développement communication, SIG et monographie complète des oasis traditionnelles tunisiennes.	320 584				Réunion de lancement de la monographie	réalisation de la phase 1 de la mission			atelier de présentation de la phase 1	phase 2 de la mission		Atelier de présentation	
Sous-composante 1.2 : Renforcement des capacités des parties prenantes													
1.2.1.renforcement des capacités UGP	18 619			atelier de formation sur les aspects fiduciaires, développement local et gestion environnementale et sociale									
1.2.3. Elaboration et mise en œuvre d'un programme de fomation et renforcement des capacités	194 300			réunion de présentation du contenu de formation	mise en œuvre du programme			réunion de synthèse					
1.2.4. appui spécifique aux activités de protection de la biodiversité oasienne menées par certaines institutions spécialisées	28 000			réunion de cadrage de la mission	mise en œuvre des activités de prospection								
1.2.5. Renf. capacités GDA	26 811				Signature d'une convention avec AVFA (M. agriculture), avec un partenaire ONG locale	formation des GDA	Assistance et accompagnement sur le terrain						
1.2.6. Renf. capacités Societe civile (genre, gestion de conflits, gestion de projet, com et plaidoyer, approche participative sur conservation et GRN, gestion de partenariat)	18 619				Voyages et visites de découverte et de concertation entre ONGs								
Sous-composante 1.3 : Suivi et évaluation des activités du Projet													
1.3.1. Mise en place d'un système de suivi et évaluation du projet	55 857		choix du consultant	Elaboration du site web du projet									
			atelier système de suivi évaluation	atelier sur l'harmonisation avec le système S-E su projet MENA-DELP	évaluation tracking tools								
				atelier régional SE (projet Mena-Delp)-Maroc									
Composantes 2 : Appui à la mise en œuvre des PDPO													
2.0. Appui à la mise en œuvre des microprojets communautaires	14 400		signature de la convention de financement des frais de gestion avec les GDAs										
2.0.1.Recrutement des animateurs locaux	54 150		recrutement des animateurs locaux										
2.0.2.Recrutement des gestinnaires locaux	47 500		recrutement des gestionnaires locaux										
2.0.3.Ateliers de concertation sur les microprojets- présentation et renforcement des capacités			mission d'appui - formulation microprojets	réunions locales de validation-suivi microprojets	réunions locales de validation-suivi microprojets	réunions locales de validation-suivi microprojets	réunions locales de validation-suivi microprojets	réunions locales de validation-suivi microprojets	réunions locales de validation-suivi microprojets	Séminaire régional de présentation et concertation	réunions locales de validation-suivi microprojets		
2.0.4.Assistance technique microprojets	53 622		voyage et contacts avec la pépinière des entreprises de l'IRA Medenine	journées portes ouvertes-création microentreprises	formation sur métiers (IRA)	suivi-assistance pour métiers							
				formation sur métiers-Maroc (Mena-Delp)									
Sous-composante 2.1 : Microprojets communautaires dans le domaine de la gestion durable des terres, de l'eau et de la biodiversité.													

Oasis de Zarat								
<i>microprojet 1 : Nettoyage des déchets organiques dans l'oasis</i>	75 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement	atelier local de lancement du microprojet		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)		réunion de présentation et restitution finale
<i>microprojet 2 : Nettoyage des déchets solides dans l'environnement de l'oasis</i>	80 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement	atelier local de lancement du microprojet		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)		réunion de présentation et restitution finale
<i>microprojet 3 : Projet de prévention biologique des maladies des palmiers</i>	80 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement - atelier local de lancement du projet et atelier local de lancement du microprojet		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)	réunion de présentation et restitution finale
<i>microprojet 4 : Réhabilitation de la source de Zarat</i>	80 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)	réunion de présentation et restitution finale
<i>microprojet 5: Réhabilitation du système de drainage</i>	80 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)	réunion de présentation et restitution finale
Oasis d'El Guettar								
<i>microprojet 1 : Amélioration des systèmes et techniques d'irrigation à l'oasis d'El Guettar phase 1</i>	80 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement		atelier local de lancement du microprojet		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)	réunion de présentation et restitution finale
<i>microprojet 2: Valorisation des produits et des sous-produits de l'oasis (aliments de bétail)</i>	76 440		Validation du microprojet et signature de la convention de financement		atelier local de lancement du microprojet		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)	réunion de présentation et restitution finale
<i>microprojet 3 : projet de nettoyage de l'oasis - phase 1</i>	80 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement		atelier local de lancement du microprojet		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)	réunion de présentation et restitution finale
<i>microprojet 4 : Mise en place d'une unité de broyage et compostage des déchets verts</i>	80 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement		atelier local de lancement du microprojet		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)	réunion de présentation et restitution finale
<i>microprojet 5 : Nettoyage de l'oasis - phase 2</i>	80 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)	réunion de présentation et restitution finale
Oasis de Noueiel								
<i>microprojet 1 : Acquisition des équipements de nettoyage</i>	80 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement		atelier local de lancement du microprojet		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)	réunion de présentation et restitution finale
<i>microprojet 2: Mise en œuvre des travaux de nettoyage de l'oasis</i>	80 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement		atelier local de lancement du microprojet		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)	réunion de présentation et restitution finale
<i>microprojet 3 : Installation d'une station de compostage</i>	80 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement		atelier local de lancement du microprojet		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)	réunion de présentation et restitution finale
<i>microprojet 4 : amélioration de la qualité de l'eau potable</i>	80 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement		atelier local de lancement du microprojet		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)	réunion de présentation et restitution finale
<i>microprojet 5 : Promotion de l'agriculture biologique</i>	70 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)	réunion de présentation et restitution finale
oasis de Chebika								
<i>microprojet 1 : Protection de l'oasis contre les ravages par les sangliers</i>	80 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement		atelier local de lancement du microprojet		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)	réunion de présentation et restitution finale
<i>microprojet 2 : Nettoyage de l'oasis</i>	80 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)	réunion de présentation et restitution finale
<i>microprojet 3 : Rajeunissement de la palmeraie</i>	60 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)	réunion de présentation et restitution finale
<i>microprojet 4 : Réhabilitation et maintenance du système d'irrigation</i>	60 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)	
oasis de Tameghza								
<i>microprojet 1 : Protection de l'oasis contre les ravages par les sangliers</i>	80 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement		atelier local de lancement du microprojet		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)	réunion de présentation et restitution finale
<i>microprojet 2 : Assistance technique pour la formulation des microprojets</i>	35 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement		atelier local de lancement du microprojet		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)	réunion de présentation et restitution finale
<i>microprojet 3 : Amélioration et maintenance du système d'irrigation</i>	80 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)	réunion de présentation et restitution finale
<i>microprojet 4 : Electrification des puits de l'oasis</i>	80 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)	réunion de présentation et restitution finale

<i>microprojet 5 : Rajeunissement de la palmeraie</i>	60 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)		réunion de présentation et restitution finale
Oasis de Midès									
<i>microprojet 1 : Rajeunissement de la palmeraie</i>	60 000				Validation du microprojet et signature de la convention de financement	atelier local de lancement du microprojet	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)		réunion de présentation et restitution finale
<i>microprojet 2 : Amélioration et maintenance du système d'irrigation</i>	80 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)		réunion de présentation et restitution finale
<i>microprojet 3 : Nettoyage de l'oasis</i>	80 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)		réunion de présentation et restitution finale
Sous-composante 2.2 : Microprojets communautaires dans le domaine de la diversification des moyens de subsistance.									
Oasis de Zarat									
<i>microprojet 1 : Promotion des activités artisanales</i>	70 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)		réunion de présentation et restitution finale
<i>microprojet 2: Amélioration des conditions d'exploitation des palourdes</i>	50 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)		réunion de présentation et restitution finale
<i>microprojet 3: Promotion des activités de cavalerie traditionnelle</i>	40 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)		réunion de présentation et restitution finale
Oasis d'El Guettar									
<i>microprojet 1 : Aménagement d'un circuit touristique et restauration des monuments disparus</i>	80 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement	atelier local de lancement du microprojet	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)		réunion de présentation et restitution finale
<i>microprojet 2 : Création d'un centre d'animation touristique et culturel-Club El Galla</i>	80 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement	atelier local de lancement du microprojet	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)		réunion de présentation et restitution finale
Oasis de Nouiel									
<i>microprojet 1 : Promotion des activités culturelles</i>	80 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement	atelier local de lancement du microprojet	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)		réunion de présentation et restitution finale
<i>microprojet 2: Embellissement du village de nouiel</i>	80 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)		réunion de présentation et restitution finale
<i>microprojet 3: Création du village de l'artisanat</i>	80 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)		réunion de présentation et restitution finale
<i>microprojet 4 : Mise en place d'un site de parcage pour l'élevage</i>	80 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)		réunion de présentation et restitution finale
oasis de Chbika									
<i>microprojet 1 : Embellissement du village de Chebika</i>	80 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)		réunion de présentation et restitution finale
<i>microprojet 2 : Promotion des activités artisanales</i>	80 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)		réunion de présentation et restitution finale
oasis de Tameghza									
<i>microprojet 1 : Appui à l'organisation du festival de Tamerza</i>	80 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement	atelier local de lancement du microprojet	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)		réunion de présentation et restitution finale
<i>microprojet 2 : Promotion des activités artisanales</i>	80 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)		réunion de présentation et restitution finale
<i>microprojet 3 : promotion des activités touristiques</i>	80 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)		réunion de présentation et restitution finale
Oasis de Midès									
<i>microprojet 1 : Embellissement du village de Midès et travaux d'assainissement</i>	80 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)		réunion de présentation et restitution finale
Composante 3: Coordination et gestion du projet									
<i>coordination du projet</i>					réunion comité de pilotage			mission de supervision BM	
Total du Budget approximatif en dinars pour l'année 2015	4038902,00								