



budget approximatif en dinars		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Composante 1: Renforcement des capacités pour la gestion durable des écosystèmes oasiens													
Sous-composante 1.1: Plan d'Action de la Stratégie nationale de développement durable des oasis en Tunisie													
1.1.1. Elaboration et mise en œuvre de la stratégie de communication	sur le budget de l'Etat	Réalisation et production de films documentaires et de spots télévisés sur les oasis pilotes du Projet											
		atelier de présentation de la stratégie de communication et son plan d'action	mise en œuvre du plan d'action de la stratégie de communication										
1.1.2. Développement communication, SIG et monographie complète des oasis traditionnelles tunisiennes.	320 584	Réalisation de la phase 2 de la mission		Atelier de présentation de la phase 2 (Gafsa)	Réalisation de la phase 3 de la mission			Atelier de présentation de la phase 3 (Gabès)	Réalisation de la phase 4 de la mission			Atelier de présentation de la phase 3 (Tozeur)	
Sous-composante 1.2 : Renforcement des capacités des parties prenantes													
1.2.3. Elaboration et mise en œuvre d'un programme de formation et renforcement des capacités	194 300	mise en œuvre du programme de formation				réunion de synthèse							
1.2.4. Appui spécifique aux activités de protection de la biodiversité oasienne menées par certaines institutions spécialisées	28 000	Réunion de restitution	suite des activités phase 1 (inventaire de la biodiversité)			Atelier national - résultat phase 1	Activité 2: Caractérisation des ressources génétiques des espèces oasiennes	activité3 (conservation, maintien et multiplication des cultivars collectés)					
1.2.5. Renf. capacités GDA	26 811	Assistance et accompagnement sur le terrain			formation des GDA sur la gestion environnementale et sociale	Assistance et accompagnement sur le terrain							
1.2.6. Renf. capacités Societe civile	18 619	Assistance et accompagnement sur le terrain			formation des ONGs locales sur la gestion environnementale et sociale	Assistance et accompagnement sur le terrain							
Sous-composante 1.3 : Suivi et évaluation des activités du Projet													
1.3.1. Mise en place d'un système de suivi et évaluation du projet	55 857	Finalisation de l'élaboration du site Web du projet	mise à jour du site Web										
		Elaboration du système de suivi- évaluation	atelier de présentation du système de suivi évaluation	Sessions de formation des acteurs centraux et locaux sur le système suivi évaluation	collecte et introduction des données dans le système								
Composantes 2 : Appui à la mise en œuvre des PDPO													
2.0. Appui à la mise en œuvre des microprojets communautaires													
2.0.1.Recrutement des animateurs locaux	54 150	recrutement/ renouvellement des animateurs locaux											
2.0.2.Recrutement des gestinnaires locaux	47 500												



	budget approximatif en dinars	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2.0.3. Ateliers de concertation sur les microprojets-présentation et renforcement des capacités	10 000		mission d'appui - formulation microprojets		réunions locales de validation-suivi microprojets		réunions locales de validation-suivi microprojets		réunions locales de validation-suivi microprojets		réunions locales de validation-suivi microprojets	Séminaire régional de présentation et concertation	réunions locales de validation-suivi microprojets
2.0.5. Etude sur la gestion durable des ressources en eau des oasis pilotes du projet	440 000		Choix du bureau	phase 1 : Amélioration et maîtrise de la gestion des ressources en eau dans les oasis pilotes du projet						phase 2 : Amélioration du système d'exploitation des ressources en eau dans les oasis pilotes du projet			
					réunion de concertation (Gafsa)		réunion de concertation (Gabès)		réunion de concertation (Tozeur)		réunion de concertation (Gafsa)		réunion de concertation (Gabès)
2.0.6. Identification et étude des variantes pour la lutte contre les ravages des sangliers dans les oasis Tunisiennes	35 300	Atelier de présentation de la phase 1	Atelier de présentation de la phase 2		Atelier de présentation de la phase 3								

Sous-composante 2.1 : Microprojets communautaires dans le domaine de la gestion durable des terres, de l'eau et de la biodiversité.

Oasis de Zarat

Microprojet 1: Nettoyage des déchets verts et compostage domestique	80 000		Mise en œuvre de la phase 2 et 3 du microprojet								atelier de clôture		
Microprojet 2: Nettoyage des déchets solides dans l'environnement de l'oasis	80 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement	atelier local de lancement du microprojet	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)						réunion de présentation et restitution finale		
Microprojet 3: Lutte contre les sangliers	53 540	atelier de lancement	mise en œuvre du microprojet					atelier de clôture du projet					
Microprojet 4: Etablissement d'une unité de conservation et de commercialisation des produits oasisiens	80 000	atelier de lancement	mise en œuvre du microprojet								réunion de présentation et restitution finale	réunion de présentation et restitution finale	
Microprojet 5: Amélioration de la biodiversité oasisienne	80 000		atelier de lancement	mise en œuvre du microprojet									
Microprojet 6: Apprentissage et maîtrise des techniques culturelles	65 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)									
Microprojet 7: Prévention biologique des maladies des palmiers et des grenadiers	80 000			atelier de lancement	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)							réunion de présentation et restitution finale	

Oasis d'El Guettar

Microprojet 1: Amélioration des systèmes et techniques d'irrigation à l'oasis d'El Guettar phase 1	77 000	Mise en œuvre de la phase 2 du projet			réunion de présentation et restitution finale							
Microprojet 2: nettoyage des déchets verts	68 200	Mise en œuvre de la phase 2 du projet					réunion de présentation et restitution finale					
Microprojet 3: nettoyage des déchets verts-phase 2	80 000	Validation du microprojet et signature de la convention de financement				mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)						
Microprojet 4: Maîtrise des techniques culturelles	50 000	Validation du microprojet et signature de la convention de financement				mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)						



	budget approximatif en dinars	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Microprojet 5 : Valorisation des produits et sous produits des oasis (aliments de bétail)	76 440	Suite de la mie en œuvre du microprojet										réunion de présentation et restitution finale	
Microprojet 6: Amélioration des systèmes et techniques d'irrigation à l'oasis d'El Guettar phase 2	80 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement		atelier local de lancement du microprojet		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)				réunion de présentation et restitution finale		
microprojet 7 : Mise en place d'une unité de broyage et compostage des déchets verts -phase 2	80 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement		atelier local de lancement du microprojet		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)				réunion de présentation et restitution finale		
Microprojet 8: Amélioration de la biodiversité oasisienne	90 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)						réunion de présentation et restitution finale		
Microprojet 9: Lutte biologique contre les maladies des palmiers	80 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)						réunion de présentation et restitution finale		
Microprojet 10: Amélioration du système de capatage de l'eau par des ouvrages CES	80 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)				réunion de présentation et restitution finale		

Oasis de Noueiel

Microprojet 1: Nettoyage de l'oasis traditionnelle de Noueil	76 700	Suite de la mie en œuvre du microprojet										réunion de présentation et restitution finale		
Microprojet 2: amélioration de la biodiversité oasisienne	90 000			Validation du microprojet et signature de la convention de financement	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)									
Microprojet 3: Installation d'une station de compostage	80 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement		atelier local de lancement du microprojet	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)				réunion de présentation et restitution finale				
Microprojet 4: Projet pilote pour l'Irrigation Localisée	80 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement		atelier local de lancement du microprojet	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)				réunion de présentation et restitution finale				
Microprojet 5: Pompage par l'énergie photovoltaïque	80 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement		atelier local de lancement du microprojet	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)				réunion de présentation et restitution finale				
Microprojet 6: Amélioration du réseau de drainage	80 000	Validation du microprojet et signature de la convention de financement												
Microprojet 7: Amélioration du système d'irrigation	90 000	Validation du microprojet et signature de la convention de financement												
Microprojet 8: Renforcement des capacités matérielles pour la valorisation des produits biologiques	78 000	Suite de la mie en œuvre du microprojet										réunion de présentation et restitution finale		
Microprojet 9: Développement des plantes aromatiques et médicinales	70 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)										
Microprojet 10: Intervention urgente pour la lutte contre l'ensablement	95 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)										



	budget approximatif en dinars	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Microprojet 11: Promotion de l'agriculture biologique	70 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)								réunion de présentation et restitution finale

Oasis de Chebika

Microprojet 1: Nettoyage de l'oasis de Chebika	78 000	Suite de la mie en œuvre du microprojet										réunion de présentation et restitution finale	
Microprojet 2: Amélioration de la biodiversité agricole	88 960	Suite de la mie en œuvre du microprojet										réunion de présentation et restitution finale	
Microprojet 3: Protection de l'oasis contre les ravages par les sangliers	80 000				Validation du microprojet et signature de la convention de financement		atelier local de lancement du microprojet	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)					
Microprojet 4 : Réhabilitation et maintenance du système d'irrigation	50 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)							
Microprojet 5: Lutte biologique contre les maladies des palmiers	70 000			Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)							réunion de présentation et restitution finale	
Microprojet 6: Appui pour la certification bio des produits agricoles	80 000			Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)								
Microprojet 7: Apprentissage et maîtrise des techniques culturelles	65 000			Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)								

Oasis de Tameghza

Microprojet 1: Nettoyage de l'oasis de Tamerza	79 675	Suite de la mie en œuvre du microprojet								réunion de présentation et restitution finale		
Microprojet 2: Amélioration de la biodiversité agricole	95 260	Suite de la mise en œuvre du microprojet								réunion de présentation et restitution finale		
Microprojet 3: Assistance technique pour la formulation des microprojets	36 500	Suite de la mise en œuvre du microprojet										
Microprojet 4: Lutte biologique contre les maladies des palmiers	80 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)								
Microprojet 5: Compostage domestique	50 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)								
Microprojet 6: Mise en place d'une unité de compostage industriel	90 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)								
Microprojet 7: Appui et accompagnement pour la certification Bio	70 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)								
Microprojet 8: Protection de l'oasis contre les ravages par les sangliers	80 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement	atelier local de lancement du microprojet	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)						réunion de présentation et restitution finale	



	budget approximatif en dinars	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Microprojet 9: Electrification des puits et équipements	85 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement		atelier local de lancement du microprojet	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)					réunion de présentation et restitution finale		
microprojet 10 : Amélioration et maintenance du système d'irrigation	80 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)					réunion de présentation et restitution finale		

Oasis de Midès

Microprojet 1: Nettoyage de l'oasis de Midès	80 000	Suite de la mise en œuvre du microprojet								réunion de présentation et restitution finale	
Microprojet 2: Amélioration de la biodiversité oasienne	95 960	Suite de la mise en œuvre du microprojet								réunion de présentation et restitution finale	
Microprojet 3: Promotion de l'agriculture biologique	70 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement		atelier local de lancement du microprojet	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)					
Microprojet 4 : Amélioration et maintenance du système d'irrigation	80 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)					réunion de présentation et restitution finale
Microprojet 5: Lutte contre les ravages des sangliers et les inondations	60 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement		atelier local de lancement du microprojet	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)					réunion de présentation et restitution finale
Microprojet 6: Aménagement d'un bassin de stockage de l'eau d'irrigation	95 000				Validation du microprojet et signature de la convention de financement	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)					

Sous-composante 2.2 : Microprojets communautaires dans le domaine de la diversification des moyens de subsistance.

Oasis de Zarat

Microprojet 1: Valorisation des métiers de l'artisanat	39 992	Suite de la mise en œuvre du microprojet										
Microprojet 2: Promotion des activités artisanales -2	40 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)					réunion de présentation et restitution finale	
Microprojet 3: Valorisation des sous produits oasiens	60 000				Validation du microprojet et signature de la convention de financement	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)						
Microprojet 4: Amélioration des conditions d'exploitation des palourdes	40 955	Suite de la mise en œuvre du microprojet									réunion de présentation et restitution finale	
Microprojet 5: Développement de l'élevage	80 000				Validation du microprojet et signature de la convention de financement	atelier local de lancement du microprojet	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)					
Microprojet 6: Promotion des activités de cavalerie traditionnelle	40 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)					réunion de présentation et restitution finale	
Microprojet 7 : Développement des activités culturelles	70 000				Validation du microprojet et signature de la convention de financement	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)						
Microprojet 8: Développement des activités agro- touristiques	80 000				Validation du microprojet et signature de la convention de financement	mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)						
Microprojet 9 : Embellissement et éclairage photovoltaïque de Zarat	80 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)							



budget approximatif en dinars	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
-------------------------------	---------	---------	------	-------	-----	------	---------	------	-----------	---------	----------	----------

Oasis d'El Guettar

Microprojet 1: Aménagement d'un circuit touristique et restauration des monuments disparus- Palm Tour-phase1	76 500	Suite de la mise en œuvre du microprojet										
Microprojet 2: Mise en œuvre d'un centre d'animation culturelle et touristique Galaa Club	79 925	Suite de la mise en œuvre du microprojet										réunion de présentation et restitution finale
Microprojet 3: Création du village de l'artisanat	80 000		concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement	atelier local de lancement du microprojet							réunion de présentation et restitution finale
Microprojet 4: Programme d'animation culturelle : festival el Galaa et festival du printemps et animation théâtrale	80 000			Validation du microprojet et signature de la convention de financement								réunion de présentation et restitution finale
Microprojet 5: Valorisation des sous produits oasisiens	90 000			Validation du microprojet et signature de la convention de financement								
Microprojet 6: Aménagement du circuit touristique PALM Tour phase 2	80 000											Validation du microprojet et signature de la convention de financement
Microprojet 7: Enregistrement de l'histoire d'El Guettar	60 000			Validation du microprojet et signature de la convention de financement								
Microprojet 8: Appui à la planification et l'organisation locale	50 000				Validation du microprojet et signature de la convention de financement							
Microprojet 9: Valorisation des métiers artisanaux du bois et cuir	85 000			Validation du microprojet et signature de la convention de financement								
Microprojet 10: Construction d'un centre d'accueil et d'hébergement touristique	80 000		concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement	atelier local de lancement du microprojet							réunion de présentation et restitution finale

Oasis de Nouiel

Microprojet 1: Promotion de l'élevage familial	90 000			Validation du microprojet et signature de la convention de financement								
Microprojet 2: Développement des activités apicoles	60 000			Validation du microprojet et signature de la convention de financement								
Microprojet 3 : Promotion des activités culturelles	80 000		concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement	atelier local de lancement du microprojet							réunion de présentation et restitution finale
Microprojet 4: Embellissement du village de Nouiel	79 500											réunion de présentation et restitution finale
Microprojet 5: Création du village de l'artisanat (tissage, filices, vannerie, ..)	80 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet							réunion de présentation et restitution finale



	budget approximatif en dinars	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Microprojet 6: Réhabilitation du bassin et des sites historiques de Noueiel-phase 1	90 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet				mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)				réunion de présentation et restitution finale
Microprojet 7: Réhabilitation du bassin et des sites historiques de Noueiel-phase 2	80 000												Validation du microprojet et signature de la convention de financement
Microprojet 8: Ecole pilote	60 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet				mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)				réunion de présentation et restitution finale

Oasis de Chébika

Microprojet 1: Restauration de l'ancien village de Chebika- phase 1	80 300				Suite de la mise en œuvre du microprojet								
Microprojet 2 : Embellissement du village de Chebika	80 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet				mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)				réunion de présentation et restitution finale
Microprojet 3: Installation d'une unité de stockage et de commercialisation des dattes	90 000				Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet				mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)				
Microprojet 4: Restauration de l'ancien village de Chebika- phase 2	95 000												Validation du microprojet et signature de la convention de financement
Microprojet 5: Construction du village de l'artisan de Chebika	90 000				Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet				mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)				réunion de présentation et restitution finale
Microprojet 6: Aménagement d'un circuit sportif de découverte et trekking	80 000				Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet				mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)				
Microprojet 7 : Terrasse des délices	90 000				Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet				mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)				
Microprojet 8: Appui à l'association Chebika que nous voulons pour l'encadrement et la sensibilisation des jeunes	60 000				Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet				mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)				réunion de présentation et restitution finale
Microprojet 9: intégration de l'élevage familial	80 000				Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet				mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)				
Microprojet 10: Promotion des activités culturelles	50 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet				mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)				

Oasis de Tameghza

Microprojet 1 : Appui à l'organisation du festival de Tamerza- année 2	80 000				Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet								réunion de présentation et restitution finale
Microprojet 2: Promotion des activités artisanales	80 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet				mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)				réunion de présentation et restitution finale
Microprojet 3 : Forum des oasiens	90 000							Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet				mise en œuvre du microprojet (suivi- évaluation)	



	budget approximatif en dinars	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Microprojet 4: Appui à l'encadrement et sensibilisation des jeunes	70 000			Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)						réunion de présentation et restitution finale	
Microprojet 5: Embellissement du village de Tamerza	90 000			Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)							
Microprojet 6: Valorisation des sous produits oasiens	70 000				Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)						
Microprojet 7: Promotion des activités touristiques- projet d'hébergement de la petite cascade	95 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)					réunion de présentation et restitution finale	

Oasis de Midès

Microprojet 1: Développement de l'élevage familial	60 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)							
Microprojet 2: Développement des activités apicoles	45 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)							
Microprojet 3: Restauration du village historique de Midès- phase 1	90 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)							
Microprojet 4: Construction et équipements du musée géologique de Midès	90 000			Validation du microprojet et signature de la convention de financement		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)						
Microprojet 5: Création d'un centre de camping et d'encadrement-phase1	85 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)						réunion de présentation et restitution finale	
Microprojet 6: Création d'un centre de camping et d'encadrement-phase2	85 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)						réunion de présentation et restitution finale	
Microprojet 7: Ecole Pilote de Midès	50 000		concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)					réunion de présentation et restitution finale	
Microprojet 8: Développement touristique - pont de Midès	90 000		Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)							
Microprojet 9: Restauration du village historique de Midès- phase 2	90 000			Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)					réunion de présentation et restitution finale	
Microprojet 10 : Village de l'artisanat	80 000			Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)						
Microprojet 11 : Embellissement du village de Midès et travaux d'assainissement	95 000			concertations locales	Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet		mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)					réunion de présentation et restitution finale

Composante 3: Coordination et gestion du projet

coordination du projet			mission de supervision BM			réunion comité de pilotage	mission de supervision BM						
------------------------	--	--	---------------------------	--	--	----------------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--